

ירושלים, 11.11.74

משרד השיכון-ירושלים
לשבת משנה למנכ"ל
20. XI. 1974

ח ס ו י

מעלה האדומים - זכרון דברים מדיון צוות המיגוי ביום 11.11.74

נוכחים הייח: א.ביידץ, י.נריה, ד.רוזנפלד, א.אריאלי, ט.שושני,
י.דט, ט.שפירא, ט.בלקינד, ר.דוד, א.אולניק,
ד.וינד, א.שדה.

א. ביידץ מוטר כי הפגישה מוקדשה למסירת אינפורמציה מאתר פעדיין לא נתקבלה החלטה הממשלה.

להלן האור המצבו:

1. עם קבלת אישור הממשלה מוכנים לגשת לבצוע עבודות ראשונות בטסה.
2. עדיין אין סיכום בדבר מיקום הימ"ח. בימים הקרובים יידקו עם אנשי צ.ה.ל, ו איתורים - שניים ליד כביש ירושלים-יריחו ושלישי ממזרח לשוק ההקשיח, לאור זאת הוצע לצ.ה.ל כי במידה ויטכיו למיקום יושא המפעל בהוצאות שלילת הדרך עד למחנה.
3. הוצגו ע"י א.שדה התוכניות שהועברו לדיון בממשלה. על-פי תכניות אלה אוחרו השטחים הבאים:
 - העשיה של כ-4000 עד 4500 דונם, באזור מיסור אדומים.
 - מגורים ל-1500 עד 2000 משפחות באזור מעלה האדומים.
 - טסה נוסף ליישוב קטן מזרחית למעלה האדומים.
 עם קבלת אישור לפעול באזור התעשיה אפשרית התחלה מידיה של עבודות (ע"י הקט"ל) בסיפור הדרך הקיימת ובהכשרה ראשונית של 100 עד 120 דונם מתוך כ-500 דונם שיפוזחו בשלב א'.
- ביפתיים מתקדם התכנון לפיתוח האתר כולו בהתחשבות מירביה בטופוגרפיה. כביש הכניסה הראשי לתוך השטח מתוכנן בקרבת הדרך הקיימת ובאופן שיאפשר שימוש בדרך עד לסלילתו.
- בכדי להתגבר על הוואדי החוצה את האתר ואת דרך הגישה החיה פניה לצ.ה.ל בבקשה שיתקין גשר ביילי על הדרך הזמנית עד לבניית הגשרון בכביש הסופי.
- ר.דוד מוטר כי המפעל יהייד המיועד לאזור כרגע ע"י משרד המסחר והתעשיה הוא לדעתו קטן מדי מכדי שיהיה ראשון.
- א.ביידץ מעיר כי נמשך המגע עם הפעלים שונים. לאחר קבלת האישור תורחב הפעולה עם מפעלים מיועדים וזאת על-פי הקריטריונים שנקבעו ע"י וועדה גפני.

רשמו: א.שדה

הפוצת:
לנוכחים +
מר שניאור סלג ✓
מר אלחנן ישי